



COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Provincia di Imperia)

Determinazione N. 1289 del 02/12/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:	Approvazione modifica contrattuale ai lavori di manutenzione straordinaria delle spiagge libere comunali. Anni 2024-25 - CUP n. B88H24000930002 CIG n. B2F15D7655
-----------------	---

IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto prot. n. 8575 del 31.07.2024 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Dato atto che il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147-bis TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. è racchiuso nella firma del responsabile di servizio posta in calce al provvedimento;

Dato atto che il visto di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 147-bis TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. sono racchiusi rispettivamente nella firma del responsabile del servizio finanziario in calce al provvedimento;

Richiamato:

- la delibera di Consiglio Comunale n.4 in data 05/03/2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione periodo 2024-2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n.10 in data 15/03/2024, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024-2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 18.04.2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2024/2026;

Richiamato l'articolo 183, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Premesso che, con determina n.935 del 06.09.2024, i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta TBESSI ADEL, avente sede legale in Via Pairola, 57 – 18016 – San Bartolomeo al Mare (IM), C.F. TBSDLA66A08Z352N e P. IVA 01763760087, per l'importo contrattuale di € 25.222,55, a seguito del ribasso del 5,30% offerto dalla Ditta;

Premesso che il litorale comunale è stato recentemente interessato da forti mareggiate e che quindi si rende necessario prevedere per l'anno in corso il ripristino della spiaggia e per il 2025 aumentare gli interventi di manutenzione da effettuare;

Visto il computo metrico di variante predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale dell'importo pari ad €. 30.853,83 per lavori, oltre €. 1.545,60 per oneri della sicurezza, per complessivi €. 32.399,43;

Ritenuto poter approvare tale modifica contrattuale ai sensi dell'art.120, comma 1, lett.a) del D.Lgs.36/2023 in quanto prevista nel foglio patti e condizioni sottoscritto dalla Ditta Appaltatrice a seguito di affidamento dei lavori;

Dato atto che la perizia di modifica suppletiva dell'opera determina, applicando il ribasso del 5,30% offerto dalla Ditta, un nuovo importo contrattuale pari ad € 30.764,18, in aumento di euro 5.541,63;

Dato atto che il Sig.Tbessi Adel, in qualità di legale rappresentante della Ditta, ha sottoscritto per accettazione l'Atto di Sottomissione, con il quale si impegna ad accettare il nuovo importo contrattuale dei lavori che ammontano, al netto del ribasso d'asta del 5,30%, ad 30.764,18, di cui € 14.472,90 per l'anno 2024 ed € 16.291,28 per l'anno 2025;

Ritenuto di poter affidare i lavori aggiuntivi alla Ditta TBESSI ADEL;

Dato atto che con determina n.935 del 06.09.2024 è stato assunto impegno di spesa n.701/24 di € 14.481,74 per l'anno 2024, e che a seguito di aumento contrattuale, non è necessario aumentare l'impegno di spesa in quanto la Ditta Tbessi Adel risulta in regime forfettario ai sensi dell'art.1, comma 58, Legge n.190/2014;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto il d.lgs. 31.03.2023 n.36;

Visto il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare l'art. 107, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse della presente determinazione;
- 2) di approvare il computo metrico di variante e relativo quadro economico, predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale, dell'importo di €. 30.853,83 per lavori, oltre €. 1.545,60 per oneri della sicurezza, per complessivi €. 32.399,43;
- 3) di approvare l'Atto di Sottomissione, con il quale il Sig.Tbessi Adel, in qualità di legale rappresentante dell'omonima Ditta, si impegna ad accettare il nuovo importo contrattuale dei lavori che ammonta, applicando il ribasso offerto del 5,30%, ad € 30.764,18, di cui € 14.472,90 per l'anno 2024 ed € 16.291,28 per l'anno 2025;
- 4) di affidare alla ditta TBESSI ADEL, avente sede legale in Via Pairola, 57 – 18016 San Bartolomeo al Mare (IM), C.F. TBSDLA66A08Z352N e P. IVA 01763760087, l'esecuzione dei lavori aggiuntivi come descritti nel computo metrico di variante predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale e conservato agli atti d'ufficio;
- 5) di dare atto che con determina n.935 del 06.09.2024 è stato assunto impegno di spesa n.701/24 di € 14.481,74, per l'anno 2024, e che a seguito di aumento contrattuale, non è necessario aumentare l'impegno di spesa in quanto la Ditta Tbessi Adel risulta in regime forfettario ai sensi dell'art.1, comma 58, Legge n.190/2014.

Il Responsabile del Settore

F.to Dott. Arch. Paolo Elena



COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Provincia di Imperia)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
1289	02/12/2024	SETTORE LAVORI PUBBLICI	02/12/2024

OGGETTO: Approvazione modifica contrattuale ai lavori di manutenzione straordinaria delle spiagge libere comunali. Anni 2024-25 - CUP n. B88H24000930002 CIG n. B2F15D7655

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l'attestazione di copertura finanziaria, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 02/12/2024

Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria

F.to Dott. Davide Accordino



COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Provincia di Imperia)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
1289	02/12/2024	SETTORE LAVORI PUBBLICI	02/12/2024

OGGETTO:	Approvazione modifica contrattuale ai lavori di manutenzione straordinaria delle spiagge libere comunali. Anni 2024-25 - CUP n. B88H24000930002 CIG n. B2F15D7655
-----------------	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico del Comune dal 09/01/2025 al 24/01/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 commi 1 e 2 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, 09/01/2025

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott. Pier Luigi Alonzo

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ALONZO PIER LUIGI

CODICE FISCALE: TINIT-LNZPLG63S02H501Q

DATA FIRMA: 09/01/2025 15:26:49

IMPRONTA: 35636663643465313864633636303562653930663638393062356263363034656638656432633631